



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ д/с № 49

Ю.Н.Наседкина

августа 2019 г.

План адаптации для МГН объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 49 г. Белгорода

308023, г. Белгород, ул. Садовая, 75

на период 2019-2025 годы

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации		
		Доступности объекта (формы)		
		факт	1 этап	2 этап
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения в том числе инвалиды:	ВНД	ДУ	ДУ
2	с нарушениями слуха	ДУ	ДУ	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД	ДУ	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД	ДУ	Б
5	с нарушениями зрения	ВНД	ДУ	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД	ДУ	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

ВНИМАНИЕ! Все рекомендации необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2012; СП 59.1330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

Наименование мероприятий по адаптации	Категори и МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финанси-рование	Срок исполнен ия	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия:						
Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	1 квартал 2020	Заведующий
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	1 квартал 2020	Заведующий
Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	4 квартал 2019	Заведующий
Пути движения						
Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	требует дополнительных расчетов	2020г.	Заведующий
Тактильные средства навигации и предупреждения	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	10 000	2020г.	Заведующий
Написать заявление на необходимость образования парковки для инвалидов в вышестоящую организацию	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	4 квартал 2019	Заведующий
Территория, прилегающая к зданию (участок)						

Установка при входе в объект схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	8 000	2020г.	Заведующий
Установка кнопки вызова у входной калитки	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	5 000	2020г.	Заведующий
Установка указателей направления движения к входу, оборудованному для инвалидов	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	2020г.	Заведующий
Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап	15 000	2020г.	Заведующий
Установка тактильных средств навигации и предупреждения (плитка)	К,О,С,Г,У	ТСР	2 этап	15 000	2020г.	Заведующий
Входная группа						
Приобретение и установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	4 квартал 2019	Заведующий
Установка кнопки вызова	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	4 квартал 2019	Заведующий
Устройство контрастной маркировки дверей	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	1 000	4 квартал 2019	Заведующий
Приобретение переносного пандуса или устройство стационарного пандуса	К, О	ТСР	2 этап	18 000	2025г.	Заведующий
Ремонт лестницы (ширина проступей от 0,35 до 0,4м, высота подступёнка от 0,12 до 0,15м)	О, С	Текущий ремонт	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2025г.	Заведующий
Краевые ступени лестничных маршей выделит цветом или фактурой	С	Текущий ремонт	1 этап	500	2020г.	Заведующий
Установка на лестнице поручней	О, С	Текущий ремонт	2 этап	10 000	2021г.	Заведующий
Установить звуковой маяк	С	ТСР	2 этап	23 000	2021г.	Заведующий
Пути движения в здании						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2025г.	Заведующий

Монтаж тактильных направляющих и предупреждающих	С	Текущий ремонт	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2025г.	Заведующий
Монтаж информационных табличек на Брайля	С	Текущий ремонт	2 этап	4 000		Заведующий
Монтаж поручней вдоль стен	О, С	Текущий ремонт	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2025г.	Заведующий
Ремонт лестницы на 2-й этаж (приведение в соответствии с требованиями стандартов)	К, О, С, Г, У	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2025г.	Заведующий
Зальная форма обслуживания						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К, О, С, Г, У	Альтернативная форма	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2025г.	Заведующий
Установка в зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Г	Альтернативная форма	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2025г.	Заведующий
Санитарно-бытовые помещения						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К, О, С, Г, У	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2025г.	Заведующий
Обозначение тактильными знаками доступности	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2020г.	Заведующий
Оборудование раковины для мытья рук, доступных для пользования МГН, включая инвалидов на колясках	К, О, С	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2024г.	Заведующий
Предусмотреть рядом с унитазом свободное пространство не менее 0,75 м для пересадки с кресла-коляски	К	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2024г.	Заведующий
Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды, поручнями и опорой для спины	К, О	Капитальный ремонт	2 этап	3 000	2024г.	Заведующий
Оборудовать системой вызова помощи персонала, обеспечивающей постоянную связь с дежурным.	К, О	Капитальный ремонт	2 этап	3 000	2024г.	Заведующий
Обеспечить контрастность оборудования санитарно-бытового помещения по отношению к прилегающим поверхностям.	С	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительно ого расчета	2024г.	Заведующий
Система информационных знаков и указателей на объекте						

Размещение на существующем сайте информации для МГН	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	2020г.	Заведующий
Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	С	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	2020г.	Заведующий
Оборудовать объект системой информации, которая обеспечивает непрерывность информации; своевременное ориентирование; возможность получения информации о предоставляемых услугах; расположении путей эвакуации; предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях Применение информационных знаков и символы должны быть идентичны на всём объекте и в соответствии с установленными действующими нормативными документами	К,О,Г,С,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	2020г.	Заведующий