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	ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 
	

	

	«ЦЦР»
	

	

	1. Основные положения
	

	Куратор проекта:
	Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода
	Подпись
	

	Руководитель проекта:
	Березка Т.Г., заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования
	Подпись
	

	Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:
	Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода
	Подпись
	

	
	

	2. Календарный план-график работ по проекту
По ДОО


	

	Код
	Название 
работы/процесса
	Дл-ть, 
дни
	Начало
	Окончание
	Документ о 
выполнении
	ФИО  
исполнителя
	

	Код
	Тип
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Р
	Формирование рабочей группы проекта
	8
	27.01.20
	03.02.20
	Приказ об утверждении рабочей группы
	Гричаникова И.А.
	

	1.1.
	
	Размещение приказа УО состава рабочей группы и количество образовательных организаций, участвующих на информационном портале управления образования
	2
	05.02.20
	07.02.20
	копия приказа УО
	Нарожняя Т.М.
	

	2.
	-
	Проведение организационных мероприятий
	47
	20.12.19
	05.02.20
	-
	-
	

	2.1.
	-
	Проведение установочной консультации для рабочей группы участников проекта (ДОО) в части реализации работ проекта
	3
	02.02.20
	05.02.20
	Копия явочного листа, фотоотчет
	Невмывака С.А.


	

	3.
	Р
	Проведение диагностических мероприятий 
	284
	10.02.20
	20.11.20
	-
	-
	

	3.1.
	-
	Входная педагогическая диагностика показателей технической компетентности у детей старшего дошкольного возраста 
	18
	10.02.20
	28.02.20
	Справки от ДОО, сводная справка 
	Невмывака С.А.
	

	3.2.
	-
	Итоговая  педагогическая диагностика показателей технической компетентности у детей старшего дошкольного возраста
	18
	02.11.20
	20.11.20
	Справки от ДОО , сводная справка
	Невмывака С.А.
	

	4.
	-
	Практический блок 
	
	
	
	-
	-
	

	4.1.
	Р
	Создание материально-технических условий в ДОО – центрах цифрового развития 
	81
	10.01.2020
	31.03.20
	-
	-
	

	4.1.1.
	
	Создание  в ЦРР предметной  игровой техносреды, адекватной современным требованиям к политехнической подготовке детей старшего дошкольного возраста  и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС ДО 


	22
	06.02.20
	28.02.20
	Справка,  фотоотчет, перечень рекомендуемых игровых наборов 
	Невмывака С.А.
	

	4.2.
	Р
	Создание нормативных правовых условий в ЦЦР в ДОО
	326 
	03.02.20
	25.12.20
	-
	-
	

	4.2.1.
	
	Создание ЦЦР в ДОО №№14,49,78,88,89 для развития у детей технического мышления и творчества, навыков элементарного программирования и умений алгоритмизировать действия
	6
	30.01.20
	05.02.20
	Копия приказа УО
	Гричаникова И.А.
	

	4.2.2.
	-
	Разработка положения о деятельности ЦЦР в ДОО
	25
	03.02.20
	28.02.20
	Справка, 5 положений
	Невмывака С.А.
	

	4.2.3.
	-
	Разработка паспорта ЦЦР в ДОО
	17
	03.03.20
	20.03.20
	Справка, 5 паспортов-
	Невмывака С.А.
	

	4.2.4.
	
	Создание на сайте ДОО вкладки «ЦЦР»
	8
	21.03.20
	31.03.20
	Справка, скриншоты
	Невмывака С.А.
	

	4.3.
	-
	Создание психолого-педагогических условий в ЦЦР для использования возможности включения в образовательный процесс техносреды:
	58
	01.04.20
	29.05.20
	-
	-
	

	4.3.1.
	-
	Разработка шаблона включения технического контента в  содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (специально организованное взаимодействие педагога с детьми) 
	16
	01.04.20
	17.04.20
	Шаблон-образец  планирования педагога, информационная справка
	Невмывака С.А.
	

	4.3.2
	
	Разработка тематического планирования  педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей конструированию с использованием ТИКО-конструктора «Геометрия» 
	18
	11.05.20
	29.05.20
	Информационная справка, тематический план 
	Киселева Ю.С.
	

	4.3.2.1.
	-
	Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста  в области «Познавательное развитие» с использованием ТИКО-конструктора «Геометрия»
	18
	11.05.20
	29.05.20
	Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми
	Киселева Ю.С.
	

	4.3.3.
	-
	Разработка тематического планирования  педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с игровым набором «Робомышь»
	18
	11.05.20
	29.05.20
	Информационная справка, тематический план 
	Коптева Е.А.
	

	4.3.3.1.
	-
	Разработка 5 конспектов  образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста  в области «Познавательное развитие» с использованием  игрового набора «Робомышь» 
	18
	11.05.20
	29.05.20
	Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми
	Коптева Е.А.
	

	4.3.4.
	-
	Разработка тематического планирования  педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с игровым набором «Робопчела»
	18
	11.05.20
	29.05.20
	Информационная справка, тематический план 
	Бойко Е.М.
	

	4.3.4.1.
	-
	Разработка 5 конспектов  образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста  в области «Познавательное развитие» с использованием  игрового набора «Робопчела»
	18
	11.05.20
	29.05.20
	Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми
	Бойко Е.М.
	

	4.3.5.
	-
	Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с игровым набором «робот Ботли»
	18
	11.05.20
	29.05.20
	Информационная справка, тематический план 
	Подбельцева Т.М.
	

	4.3.5.1.
	-
	Разработка 5 конспектов  образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста  в области «Познавательное развитие» с использованием  игрового набора «робот Ботли»
	18
	11.05.20
	29.05.20
	Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми
	Подбельцева Т.М.
	

	4.3.6.
	-
	Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с  робототехническим набором ЛегоWeDo 20
	18
	11.05.20
	29.05.20
	Информационная справка, тематический план 
	Шутова Т.А.
	

	4.3.6.1.
	-
	  Разработка 5 конспектов  образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста  в области «Познавательное развитие» с использованием   робототехнических наборов и ЛегоWeDo 20
	18
	11.05.20
	29.05.20
	Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми
	Шутова Т.А.
	

	4.4.
	-
	Создание психолого-педагогических условий в ЦРР для использования возможности включения в творческий процесс техносреды:
	
	08.06.20
	
	
	
	

	4.4.1.
	-
	Проведение фестиваля среди семей обучающихся «Мой первый робот» на базе ЦЦР ДОО №14
	15
	01.10.20
	16.10.20
	Положение о фестивале, информационная справка, фотоотчет
	Шутова Т.А.
	

	4.4.2.
	-
	Подготовка, организация и проведение муниципального конкурса среди команд старших дошкольников по ТИКО-конструированию «Юный строитель» на базе ДОО №№2, 89, 60, 59
	22
	08.06.20
	30.06.20
	Положение  о конкурсе, информационная справка, фотоотчет
	Невмывака С.А.
	

	4.4.3.
	-
	Проведение мастер-класса для детей от волонтеров индустриального колледжа «Роботы своими руками» на базе ДОО №№49, 68, 7 
	18
	09.11.20
	27.11.20
	информационная справка, фотоотчет
	Бойко Е.М.
	

	5.
	
	Подготовка  кадровых условий в ДОО, обеспечивающих   политехническую подготовку детей старшего дошкольного в условиях техноцентра
	53
	07.09.20
	30.10.20
	--
	--
	

	5.1.
	
	Проведение практико-ориентированных  семинаров для педагогов ДОО, работающих в группах старшего дошкольного  возраста:
	53
	07.09.20
	30.10.20
	-
	-
	

	5.1.1.
	-
	Семинар №1 по теме: «Нормативно правовой аспект для открытия в ДОО ЦЦР»
	4
	07.09.20
	11.0920
	План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет
	Подбельцева Т.М.
	

	5.1.2.
	-
	Семинар №2 по теме: «Материально-технические и психолого-педагогические  условия  ДОО, направленные на  политехническую подготовку детей старшего дошкольного возраста»
	4
	21.09.20
	25.09.20
	План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет
	Качалова Т.В.
	

	5.1.3.
	-
	Семинар №3 по теме: «Тематическое планирование и технология организации  образовательной деятельности педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста при использовании игровых робототехнических пособий  «Робомышь, «Робопчела, «Ботли» 
	4
	19.10.20
	23.10.20
	План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет
	Коптева Е.А.
	

	5.1.4.
	-
	Семинар №4 по теме: «Тематическое планирование и технология организации образовательной деятельности педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста при использовании игровых робототехнических пособий   ЛегоWeDo «Перворобот» и ЛегоWeDo 20»
	4
	26.10.29
	30.10.20
	План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет
	Шутова Т.А.
	

	6.
	Р
	Организация и проведение педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием техносреды
	28
	02.11.20
	30.11.20
	--
	-
	

	6.1.
	-
	Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий  педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО№№53,66,68
	28
	02.11.20
	30.11.20
	Информационная справка, фотоотчет
	Подбельцева Т.М.
	

	6.2.
	-
	Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий  педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№15,84,86
	28
	02.11.20
	30.11.20
	Информационная справка, фотоотчет
	Качалова Т.В.
	

	6.3.
	-
	Организация и проведение не  менее 3-х образовательных мероприятий  педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№35,46,64,71
	28
	02.11.20
	30.11.20
	Информационная справка, фотоотчет
	Коптева Е.А.
	

	6.4.
	-
	Организация и проведение не  менее 3-х образовательных мероприятий  педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№1,6,57,69
	28
	02.11.20
	30.11.20
	Информационная справка, фотоотчет
	Шутова Т.А.
	

	6.5.
	-
	Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий  педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№7,42,58
	28
	02.11.20
	30.11.20
	Информационная справка, фотоотчет
	Бойко Е.М.
	

	7.
	Р
	Подготовка электронного сборника практических  материалов 
	24
	01.12.20
	25.12.20
	-
	-
	

	7.1.
	-
	Электронный сборник конспектов педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста с использованием в образовательной деятельности игрового оборудования техносреды 
	24
	01.12.20
	25.12.20
	Электронный сборник
	Невмывака С.А.
	

	7.2.
	-
	Электронный сборник нормативных правовых документов, регламентирующих создание в ДОО ЦЦР (приказы. положение, паспорт, перечень оборудования)
	24
	01.12.20
	25.12.20
	Электронный сборник
	Невмывака С.А.
	

	7.3.
	-
	Электронный сборник практических материалов практико-ориентированных семинаров для педагогов ДОО 
	24
	01.12.20
	25.12.20
	Электронный сборник
	Невмывака С.А.
	

	7.4.
	-
	Электронный фотоальбом техносреды в ЦЦР в   ДОО
	24
	01.12.20
	25.12.20
	Электронный сборник
	Невмывака С.А.
	

	7.5.
	
	Электронный сборник коллективных мероприятий с детьми, педагогами  и родителями обучающихся (положение конкурса «Юный строитель», положение фестиваля «Мой первый робот»
	24
	01.12.20
	25.12.20
	Электронный сборник
	Невмывака С.А.
	

	7.6.
	
	Электронный сборник диагностического инструментария проведения педагогической диагностики  показателей технической компетентности у детей старшего дошкольного возраста 
	24
	01.12.20
	25.12.20
	Электронный сборник
	Невмывака С.А.
	

	ИТОГО:
	371
	20.12.19
	25.12.20
	
	

	
	

	3. Бюджет проекта
	

	Код
	Название 

работы/процесса
	Сумма, 

тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	

	
	
	
	фед.

	обл.

	мест.

	средства хоз.

суб-та
	 заемные средства

	 прочие

	

	1.
	Формирование рабочей группы проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Проведение организационных мероприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.
	Внедрение системы электронной предварительной записи на прием к специалистам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.
	Внедрение онлайн-системы обратной связи со специалистами в режиме «Вопрос-ответ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.
	Предоставление прав доступа гражданам к корректировке заявлений на зачисление в ДОУ в электронной форме
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6.
	Внедрение системы оформления заявок на перевод в желаемое МДОУ в электронной форме
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7.
	Внедрение системы автоматического комплектования МДОУ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8.
	Внедрение системы электронной выдачи путевок в МДОУ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9.
	Внедрение аппаратно-программного комплекса управления электронной очередью в учреждении
	
	
	
	
	0
	0
	0
	

	9.1.
	Сбор коммерческих предложений от потенциальных поставщиков
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9.2.
	Поиск источников финансирования для осуществления закупки
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9.3.
	Проведение закупочных процедур, заключение договорных отношений
	
	
	
	
	0
	0
	0
	

	9.4.
	Установка оборудования, проведение монтажных работ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9.5.
	Тестирование оборудования и программного обеспечения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9.6.
	Обучение специалистов работе с аппаратно-программным комплексом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9.7.
	Внедрение аппаратно-программного комплекса
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	10.
	Проведение информационно-разъяснительной работы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	11.
	Обобщение опыта работы и мониторинг результатов проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	

	

	4. Риски проекта
	

	№
	Риск
	Ожидаемые 

последствия
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае 

наступления риска
	

	
	
	
	Мероприятия

по предупреждению
	ФИО ответственного

исполнителя
	
	

	1.
	Несоблюдение поставщиками сроков поставки оборудования
	Сроки внедрения программно-аппаратного комплекса не будут соблюдены
	Организация регулярного, систематического взаимодействия с поставщиками
	Березка Т.Г.
	Перенос сроков внедрения
	

	2.
	Отсутствие финансирования в достаточном объеме для реализации проекта
	Количество игрового оборудования будет менее запланированного
	Поиск дополнительных источников финансирования
	Березка Т.Г.
	Привлечение внебюджетных источников финансирования
	

	3.
	Организационно-кадровый риск
	Отсутствие ответственного за проведение мероприятия
	Определение специалистов для замены отсутствующего
	Березка Т.Г.
	Замена отсутствующего специалиста
	

	
	

	5. Команда проекта
	

	№
	ФИО, должность
	Ранг 

в области ПУ
	Роль 

в проекте
	Основание

 участия в проекте
	

	1.
	Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода
	Проектный менеджер 2 класса
	Куратор проекта
	-
	

	2.
	Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ НМИЦ
	Проектный менеджер 4 класса
	Администратор проекта, член рабочей группы
	Приказ управления образования
	

	3.


	Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист МБУ НМИЦ
	Нет ранга
	Член рабочей группы
	Приказ управления образования
	

	10.
	Подбельцева Т.М., заведующий ДОО №88
	Нет ранга
	Член рабочей группы
	Приказ управления образования
	

	11.
	Качалова Т.В., заведующий ДОО №89
	Нет ранга
	Член рабочей группы
	Приказ управления образования
	

	12.
	Бойко Е.М., старший воспитатель ДОО №49
	Нет ранга
	Член рабочей группы
	Приказ управления образования
	

	13.
	Шутова Т.А., старший воспитатель ДОО №14
	Нет ранга
	Член рабочей группы
	Приказ управления образования
	

	14.
	Коптева Е.А., старший воспитатель ДОО №78
	Нет ранга
	Член рабочей группы
	Приказ управления образования
	

	
	

	6. Планирование коммуникаций
	

	Тема
	Участники
	Ответственный
	Форма
	Периодичность
	

	Отчет о статусе проекта
	Куратор проекта

Руководитель проекта
	Руководитель проекта
	Аналитическая записка
	Еженедельно
	

	Отчет о ходе реализации проекта
	Руководитель проекта

Администратора проекта
	Администратора проекта
	Аналитическая записка
	Ежемесячно
	

	Рабочие встречи
	Руководитель проекта

Члены рабочей группы
	Администратора проекта
	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)
	Ежемесячно
	


